

2021年度 海岸林ボランティア実施概要

公益財団法人オイスカ

主な作業種	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ツルマメ抜き取り、つぼ刈り				←————→									
溝切り(排水溝づくり)	←————→								→				
ゴミ拾い・道路補修	←————→								→				
モニタリング									↔				

【法人会員・寄付組織の15名以上のボランティア活動推奨日】* コロナ禍の状況により、中止の判断をする可能性もあります。

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【推奨日】	26日(金)	10日(土)	14日(金)	4日(金) 18日(金)	16日(金)	28日(土)	10(金) 24日(金)	23日(土)	5日(金)	×	×	×	下旬
【準推奨日】		9(金) 16日(金)	28日(金) 29日(土)		2(金) 30日(金) 31日(土)	20日(金) 27日(金)		15日(金) 22日(金)	×	×	×	×	未定

* 従来通り、オーダーメイドの場合も東京本部までご相談ください(午後午前で2日間など)他企業・団体との合同実施をお願いする場合があります。

* 半日のみの活動は、説明不十分・作業量不足となるため、極力ご遠慮ください。

【ボランティア公募日】* コロナ禍の状況により、中止判断や定員枠拡大の可能性もあります。

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
開催日	27日(土)	17日(土)	15日(土)	5日(土) 19日(土)	3日(土) 17日(土)	21日(土)	11日(土) 25日(土)	16日(土)	6日(土) 13日(土)	×	×	×	下旬
募集定員	50人	50人	50人	各50人	各50人	50人	各50人	50人	リピーター 各50名				50名

* ①コロナ禍により定員削減 ②地元個人参加が増加のため、公募日への団体申込は最大20名まで、原則先着1団体までといたします。

* 地温・気温・風・天候、また全体工程の都合により、具体的作業内容は当日指示といたします。

* ボランティア保険については、エース保険の「包括保険」に通年加入します。

* インターネットにて募集。公募日に参加される場合は極力、ご本人で申し込むようにアナウンスください。

* 基本的に雨天決行。ただし、荒天が予想される場合は、前日17時までにHP・電話などで、実施判断を告知します。

* 活動の趣旨徹底のため、参加者に対して、事前に海岸林HPでプロジェクト概要・作業内容をご理解いただくようお願いいたします。

* 必ず、当日3日前までに「名簿」を提出ください。